

# Le plan de déploiement

Le calendrier de déploiement comprend deux phases principales

## Les deux phases de déploiement

- > Phase 1 (Mars 2019 – Février 2021) : 24 000 prises
- > Phase 2 (Mars 2021 – Juin 2023) : 78 000 prises

[La carte interactive présente le prévisionnel mis à jour.](#)

### Phase de déploiement en année

PHASE	ANNÉE	POP EN SERVICE	NRO INSTALLÉ	SRO INSTALLÉ
1	1	2	12	26
	2	0	15	125
2	3	0	0	105
	4	0	0	0